

1. Asignación y Definición de Tareas por Integrante

- 1.1. Las tareas se encontrarán asignadas en la plataforma Zoe junto a una descripción, integrante a cargo, condiciones de aceptación, story points y nivel de prioridad.

2. Plazos para la Entrega de Compromisos

- 2.1. Todas las tareas asignadas deben estar completadas y con su respectivo PR abierto por lo menos 24 horas antes de la fecha de entrega.
- 2.2. Cualquier posible retraso debe ser anunciado al resto de integrantes con antelación, para redistribuir tareas de ser necesario.

3. Canales de Comunicación

- 3.1. Como medio oficial, se utilizará Discord para comunicación entre los integrantes y Telegram para la comunicación con el Product Owner.
Los integrantes han de estar pendientes a los canales de comunicación para asegurar fluidez en el proyecto, se recomienda que se revisen como mínimo una vez al día.

4. Política de Gestión de Pull Request:

- 4.1. Para garantizar calidad de código, el cumplimiento de Rubocop y el conocimiento compartido, se establece el siguiente flujo de revisión para mergear en main:
 - Flujo de Revisión:
 - Pedro revisa los PR a Matias
 - Matias revisa los PR a Erick
 - Erick revisa los PR a Pedro
- 4.2. Aprobación: Un PR solo puede ser mergeado si cuenta con al menos 1 aprobación del revisor asignado.

5. Manejo de Errores Técnicos

- 5.1. Ante la presencia de fallos en los test automáticos o conflictos de merge, el autor de la rama es responsable de realizar el primer intento de resolución.
- 5.2. Si el conflicto persiste, el revisor deberá solicitar una sesión de Pair Programming con el revisor asignado para resolver el conflicto en conjunto.

6. Rondas de Retroalimentación Interna

- 6.1. Se organizarán reuniones semanales, acordando un horario libre común.
- 6.2. Estos espacios de retroalimentación se centrarán en un seguimiento del trabajo para evaluar el avance y resolver dudas y bloqueos técnicos.
- 6.3. Habrá otra reunión 2 días antes de la entrega del sprint, dedicada a discutir detalles faltantes y pulir la entrega

- 6.4. Al finalizar cada sprint, el equipo dedicará una reunión para discutir el trabajo completado y aspectos a mejorar.

7. Sanciones Docentes

7.1. **Leves (Amonestaciones):**

- 7.1.1. Primer retraso en la entrega.
- 7.1.2. Inasistencia a reuniones grupales.

7.2. **Moderadas (Impacto en Coevaluación):**

- 7.2.1. Inactividad sin previo aviso.
- 7.2.2. Entrega de código con errores.

7.3. **Graves (Aviso a Docente):**

- 7.3.1. La inactividad o falta de participación reiterada en las entregas del proyecto.
- 7.3.2. Si un integrante no entrega su parte sin justificación antes del término de un sprint.
- 7.3.3. Falta a la integridad académica o plagio.